



Renoveringsfond og prognose pr. 2019

På grund af en nødvendig renovering af trappen til søen, træfældninger der kræver professionel assistance og restudbetaling til legepladsetablering, vil der i 2019 blive trukket mere fra renoveringsfonden end der bliver indbetalt. En asfalterenovering som planlagt i 2020 vil derfor kun blive aktuel med lånte penge, hvorfor årets budgetforslag foreslår asfalterenovering udsat 2 år fra 2020 til 2022.



Prognose med asfalterenovering 2020. Beløb ultimo år.

Uden træk på renoveringsfonden i 2020 og 2021, halvering af fondsindbetalingen fra og med 2019 i stedet for fra og med 2021 og udsættelse af nyasfaltering til 2022. Dette forslag sættes til godkendelse på årets generalforsamling, og prognosen foreligger nedenfor.



Prognose med asfaltreovering 2022. Beløb ultimo år.

På tabelform

	Ved vedtagelse af nedsat fondsindbetalinger til 32.400 /år	2016-pris	Fremskriv.	Primo år	Ultimo år
År 2016	Legeplads (Delvis af bevilget 50.000)	13.986		293.573	344.450
År 2017				344.450	409.301
År 2018	Træfældning		2.438	409.301	471.663
År 2019	Trappe til sø		10.000		
	Beskæring avnbøg		5.000		
	Træfældninger ved sø		5.000		
	Legeplads (rest-bevilgning)		36.014	471.663	448.049
År 2020				448.049	480.449
År 2021				480.449	512.849
År 2022	Nyasfaltering	400.000	448.000	512.849	97.249
År 2023				97.249	129.649
År 2024	Nyt hegn vestskele	10.000	11.717	129.649	150.332
År 2025				150.332	182.732
År 2026	Ny springvandspumpe	10.000	12.190	182.732	202.949

Vedtagne udgifter fastsættes efter bedste skøn eller efter indhentning af tilbud og fremskrives med en prisstigning på 2 % pr. år.

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden, hvor idéen bag og forudsætningerne for reoveringsfonden er oplistet.

Hasse Blom, 25. februar 2019